

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年5月13日
契約の相手方 及び住所	株式会社荃泉
	寝屋川市小路南町20番18号
工 事 名	打上高塚町地区配水管布設替工事
工 事 場 所	寝屋川市 打上高塚町 地内
工 事 種 別	管
工 事 概 要 (変 更 後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 φ 75mm L = 2.0m ポリエチレン管定置工 φ 50mm L = 75.0m 仕切弁設置工 φ 75mm 1 箇所 仕切弁設置工 φ 50mm 4 箇所 給水切替工 φ 25mm 1 箇所 給水切替工 φ 20mm 4 箇所
工 事 期 間	令和7年3月10日 から 令和7年5月30日
契 約 金 額	10,678,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 金 額	452,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	11,130,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変 更 理 由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。