

入札及び契約の過程ならびに契約内容＜契約変更＞	
変更契約年月日	令和7年4月30日
契約の相手方 及び住所	株式会社中正
	寝屋川市打上元町7番1号
工事名	太秦中町・太秦東が丘地区配水管布設替工事
工事場所	寝屋川市 太秦中町・太秦東が丘 地内
工事種別	管
工事概要 (変更後)	ダクタイル鋳鉄管定置工 ϕ 75mm L = 154.6m ポリエチレン管定置工 ϕ 75mm L = 53.6m 仕切弁設置工 ϕ 75mm 3箇所 仕切弁設置工 ϕ 50mm 1箇所 給水切替工 ϕ 25mm 15箇所 給水切替工 ϕ 20mm 7箇所
工事期間	令和7年3月11日 から 令和7年6月13日
契約金額	22,745,800円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	771,100円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	23,516,900円 (消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。