

緑の基本計画改定のスケジュール案

	平成29年度									平成30年度											平成31年度以降		
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月		3月	
みどりに関するアンケート (アンケート対象追加、 ヒアリング調査の実施)			→																				
現計画の評価、課題の整理			→																				
みどりの目標値、計画改定の 視点の整理				→																			
基本計画(骨子案)				→																			
具体的施策、重点項目等の抽出										→													
緑の基本計画素案の作成												→											
パブリック・コメント手続き																	→						
みどりの基本計画【改定】																				→			
アクションプラン作成																→							
緑の基本計画審議会													●				●				●		
庁内検討委員会												●				●							