

9. 計画の推進、管理

9-1. 計画の推進体制

みどりの将来像の実現を目指した施策の推進にあたっては、市民・事業者・学校・行政がそれぞれの役割を認識した上で、「協働・共助によるみどりのまちづくり」を進めます。

行政においては、庁内関係部局が連携した取組を進めるため、「みどりの基本計画庁内検討委員会」による庁内横断的な体制を構築します。

また、「みどりの大阪推進計画」に基づく緑化や府営公園に関する施策をはじめ、淀川河川公園や主要な河川、幹線道路など、国・大阪府が所管する施策や周辺市とつながるみどりに関する施策などの推進にあたっては、協議会等の各種組織への参加などを通じて連携を図ります。

これらの取組に関連する多様な主体や各協働組織のつながりをより一層強化し、お互いに連携・相互支援を図る場や機会を創出する「みどりのプラットフォーム」の設置を進めながら計画を推進します。




図 計画の推進体制のイメージ

9-2. 計画の進行管理

本計画に基づく取組の進行状況について、定期的に全体目標の達成状況を確認します。

なお、中間年度となる概ね10年後に計画全体を見直しますが、社会情勢の変化や関係法令の改正、上位関連計画の改定などの動向を踏まえて概ね5年を目安に計画を点検し、必要に応じて適宜見直すこととします。

また、本計画に基づく施策の実効性を高めるため概ね5年ごとにアクションプランを策定し、重点的に取り組む具体施策のパッケージにおける共通の目標指標の達成状況と、全ての具体施策にかかる取組実績などを個別シートにより確認します。




図 計画の進行管理

- ① 具体施策番号・名称
具体施策番号および具体施策名
- ② 施策概要
各具体施策の目的、取組内容等についての説明
- ③ 関係法令・関連計画
関係する法律、条例、関連計画等
- ④ 実施時期
基本計画に記載する取組例ごとに定める実施時期の目安
- ⑤ 対応する重点施策
重点的に取り組む具体施策に該当する場合は、対応する重点施策名を記載
- ⑥ 関連する具体施策
取組が重複する具体施策名を記載
- ⑦ 備考（実績等）
各年の取組実績等を追記

①	具体施策4 大規模公園の戦略的なマネジメント 重点																										
②	<p>施策概要</p> <p>多様な機能を有する大規模公園について、利用者ニーズの多様化や施設の老朽化、または管理費の増大などに対応するため、多様な主体との協働により、大規模公園のリニューアルに関する内容や今後の運営管理などの共通ルールとして「パークマネジメントプラン」の策定を進めるなど、戦略的なマネジメントを推進します。</p>																										
③	<p>関係法令 都市公園法 大阪府都市公園条例 寝屋川市都市公園条例</p> <p>関連計画</p>																										
④	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">取組ごとの実施時期</th> <th colspan="5">第1次アクション期間</th> <th rowspan="2">第2次以降(予定)</th> </tr> <tr> <th>H31(2019)</th> <th>H32(2020)</th> <th>H33(2021)</th> <th>H34(2022)</th> <th>H35(2023)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>既存施策</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>新規施策</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>府営公園のマネジメントに關する大阪府との協議</p> <p>新たな公園協働体の設置検討</p> <p>パークマネジメントプランの策定</p> <p>パークマネジメントプラン推進方策の検討</p>	取組ごとの実施時期	第1次アクション期間					第2次以降(予定)	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)	既存施策							新規施策						
取組ごとの実施時期	第1次アクション期間					第2次以降(予定)																					
	H31(2019)	H32(2020)	H33(2021)	H34(2022)	H35(2023)																						
既存施策																											
新規施策																											
⑤	<p>対応する重点施策</p> <p>1 緑化重点地区<寝屋川公園駅周辺地区></p>																										
⑥	<p>関連する具体施策</p> <p>5 公園協議会などによる管理運営 6 大規模公園のリニューアル</p>																										
⑦	<p>備考(取組実績等)</p> <p>※各年の実績を追記・修正</p>																										

<個別シートイメージ>

図 具体施策ごとに作成する個別シートの例

9-3. PDCI サイクルによる計画の評価

本計画及びアクションプランは、マネジメントシステムの基本的な考え方であるPDCIサイクルにより評価します。

具体的には、施策の内容や実施時期等の詳細を計画(PPLAN)し、計画にもとづいて施策を実施(DO)しながら、目標の達成状況などを点検・評価(CHECK)し、計画を改善・改革(INNOVATION)していきます。




図 PDCI サイクル

