

緑の基本計画改定のスケジュール案

	平成29年度									平成30年度									平成31年度以降					
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月		1月	2月	3月		
みどりに関するアンケート調査			→																					
現計画の評価、課題の整理			→																					
みどりの目標値、計画改定の視点の整理					→																			
基本計画（骨子）						→																		
みどりの配置方針											→													
具体的施策、重点項目等の抽出											→													
緑の基本計画素案の作成																→								
パブリックコメント																			→					
緑の基本計画【改定】																					→			
アクションプラン作成																	→							
条例の一部改正等																			→					
緑の基本計画審議会		●			●		●						●				●				●			
庁内検討委員会	●				●			●					●				●							