

今後のスケジュール（第2期寝屋川市子ども・子育て支援事業計画）

R元.11 月	R元.12 月	R 2.1 月	R 2.2 月	R 2.3 月	R 2.4 月
14 日 第3回子ども・子育て会議（計画素案審議） 中・下旬 会議の委員長から市長へ素案とりまとめの報告	 パブリック・コメント実施に係る手続き	6 日（予定） パブリック・コメントの実施  パブリック・コメント実施期間（約1か月間）	 7 日（予定） パブリック・コメント終了 意見のあらましと市の考え方の作成	上旬 意見のあらましと市の考え方の公表 中旬～下旬 第4回子ども・子育て会議（パブコメ実施結果報告 等） 下旬 計画冊子完成	1 日～ 第2期子ども・子育て支援事業計画スタート