

今後のスケジュール（第3期寝屋川市子ども・子育て支援事業計画）

R 6.11 月	R 6.12 月	R 7.1 月	R 7.2 月	R 7.3 月	R 7.4 月
<p>25 日 第3回子ども・子育て会議（計画素案審議）</p> <p>会議終了次第 会議の委員長から市長へ素案とりまとめの報告</p>	<p>パブリック・コメント実施に係る手続き</p>	<p>6 日（予定） パブリック・コメントの実施</p> <p>パブリック・コメント実施期間（約1か月間）</p>	<p>7 日（予定） パブリック・コメント終了</p> <p>意見のあらましと市の考え方の作成</p>	<p>上旬 意見のあらましと市の考え方の公表</p> <p>中旬～下旬 第4回子ども・子育て会議（パブコメ実施結果報告等）</p> <p>下旬 計画冊子完成</p>	<p>1 日～ 第3期子ども・子育て支援事業計画スタート</p>