

業 務 工 程 表

	平成29年							平成30年		
	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1. 計画準備	→									
2. 資料収集整理	→									
3. 空き家実態調査（外観調査）										
1) 机上調査		→	→							
2) 現地調査用地図作成		→	→							
3) 現地調査票作成		→	→							
4) 現地調査				→						
5) 所有者意向調査					→	→				
6) 現状把握及び整理					→	→				
7) データベース作成					→	→				
8) 空き家等・老朽危険建築物等台帳作成					→	→				
4. 空き家等・老朽危険建築物等対策計画策定										
1) 現状把握及び課題整理					→	→				
2) 対策の基本方針の検討					→	→	→			
3) 空き家等・老朽危険建築物等対策協議会等の運営支援			△		▲		▲			
4) パブリック・コメント手続きの実施支援								→		
5) 対策計画の作成							→	→	→	→