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(1)背景 

寝屋川市道路管理課が管理する橋梁は令和6年 12月現在で277橋あります。高度

成長期の 1960年代、1970年代に架けられたものが全体の約73％を占め、今後これ

らの橋梁の高齢化が一斉に進みます。 

 

 

 

 

 

 

(2)目的 

このような背景から、定期点検（法律により 5年毎に実施）により橋梁の状態を把握し、

予防的な対策を講じることにより、橋梁の維持管理を計画的に行うことで橋梁の延命化

と補修・架替え費用の縮減を図り、道路ネットワークの安全性・信頼性を確保することを

目的とし、「橋梁の長寿命化修繕計画」を策定します。 
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１ 長寿命化修繕計画の背景と目的 

10年後に架設後 50年 

を超過している橋梁 

図－1 架設年代ごとの橋梁数 

 

図－２ 経過年数ごとの橋梁数 
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（1）管理橋梁 

市道路管理課が管理する橋梁は令和 6年 12月現在 277橋あり、それら全橋につい

て長寿命化修繕計画を策定しました。 

    

 1級市道 2級市道 
その他 

市道 
合計 

全管理橋梁数 35 24 218 277 

 うち計画の対象橋梁数 35 24 218 277 

 

（2）橋梁の種類と長さ 

１５ｍ未満のコンクリート橋が管理橋梁の大半を占めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

  

  

  

  

  

  
  

 

 

   

  

  

  

  

   

   

   

                          

 
 

  

  

   

   

  

   

２ 管理する橋梁の状況 

表－１ 長寿命化修繕計画の対象橋梁 

■鋼橋 ：鉄でできた橋 

■ＰＣ橋：ピアノ線で補強されたコンクリート橋 

■ＲＣ橋：鉄筋コンクリート橋 

■石橋 ：自然石でできた橋 

■混合橋：異種類の橋で構成されたもの 

図－３ 橋種ごとの橋梁数 

 

図－４ 橋長と橋種   
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(1)長寿命化修繕計画の基本方針 

寝屋川市では、国土交通省の「橋梁の長寿命化修繕計画策定」施策を受けて平成 29 年

から 5年毎に橋梁点検を実施し、計画的に「橋梁長寿命化の推進」に取り組んでいます。 

そのような背景の中で、「橋梁長寿命化の推進」の基本方針として次のことを掲げます。 

 

★管理橋梁全てについて長寿命化修繕計画を策定し、従来の「事後保全型」から「予防保

全型」や「観察保全型」の橋梁管理へ転換することにより、修繕コストの縮減を図ります。 

 

★日常のパトロール点検を継続的に実施し、重大な損傷を見逃さないように取り組みま

す。 

 

★長寿命化修繕計画は最新の橋梁定期点検（法改正により５年毎に実施）の結果に基づ

き更新し、PDCAサイクルを継続的に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★橋梁に関する情報をデータベース化し、点検結果や補修工事の結果を速やかにデータ

に反映し、常に最新の情報を維持することにより、橋梁の管理を行います。 

 

 

予防保全とは 

 
大切な資産である道路ストックを長く大事に保護し、安全で安心な道路サービ

スの提供やライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により、 

早期に損傷を発見し、事故や架け替え、大規模な修繕に至る前に対策を実施 

するものです。                            ※国土交通省資料より 

３ 長寿命化修繕計画の基本方針 

●PLAN 

計画の策定 

●DO 

修繕対策の実施 

●CHECK 

修繕効果の確認 

●ACTION 

定期点検 

修繕コスト縮減 

道路ネットワークの安全安心 
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(2)管理区分の考え方 

市道路管理課が管理する橋梁の規模は、橋長が 64.6ｍ～2.0ｍまで、その範囲は広く、

適切に管理区分を設定することが必要となります。橋梁規模における修繕工事の特性やラ

イフサイクルコストによる効果の観点から、管理区分を橋長 15ｍ以上の橋梁と 15ｍ未満

の橋梁に分類しました。 

 

区 分 橋長 15ｍ以上 橋長 15ｍ未満 

特 性 

●損傷が進行し架け替えに至ると、多額の工費

と期間がかかる。 

●工事期間が長く、周辺への影響が大きい。 

●修繕範囲が広い。 

●短い工期で架け替えが可能である。 

●工事期間が短く、周辺への影響が少ない。 

●工事費用が少なくて済む。 

●点検が容易である。 

予防保全 

の効果 

●架け替えには、仮橋の設置や交通の切り回し

など、附帯工事に多額の費用が見込まれる。

従って損傷が軽微なうちに小規模の修繕を行

なう事は、修繕コスト縮減に効果的である。 

●物理的な寿命が来れば、架け替えを行う 

●小支間の橋梁にあっては、耐震性が高いボック

スカルバート化も検討するものとする。 

 

維持管理 

手法 

●予防保全型維持管理 

  点検に基づき、損傷が軽微な段階で小規模な

修繕工事を短いサイクルで行うなど、橋梁が

致命的な損傷を受ける前に適切な対策を実施

する管理手法。 

●観察保全型維持管理 

  点検に基づき、損傷がある程度進行した段階で

修繕工事を行うなど、橋梁が要求される機能を

喪失する直前に対策を実施する管理手法。 

 

(3)健全度の把握と修繕の必要性 

★健全度 

点検で得られるデータを基に、橋全体としての機能や性能の状態を客観的に表現でき

る指標として、国土交通省国土技術政策総合研修所の「道路橋の総合評価指標」を健全

度の指標とします。 

 

★修繕の必要性と優先度 

   健全度の低い橋梁および重要度の高い路線に架かる橋梁を優先して修繕を行います。 

 

 
 

 

重要度 

高 中 低 

 

 

低 

中 

高 

健
全
度 

1 3 6 

2 5 8 

4 7 9 

*表の数字は補修する順序を示す 

  

表－３ 補修順序   

表－２ 管理区分 
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費用を縮減し持続可能な橋梁の維持管理を図るため、機能縮小や複数橋梁の集約化、新

技術等の活用を検討し、その数値目標を設けます。 

 

(１)橋梁の集約化・撤去の検討 

地元・利用者の意向や利用状況、周辺の道路環境の状況、点検・修繕・更新に係る中長期

的な費用等を考慮したうえで、迂回路に近接する橋梁については令和 14年度までに 1橋

程度、集約化・撤去を検討します。1橋撤去した場合、5年間で 400千円程度の維持費用

縮減を目標とします。 

 

(２)新技術の活用・費用縮減 

令和 9年度までに、点検に橋梁点検車や船が必要な橋梁（管理橋梁の約 1割）には新技

術を活用した点検を検討し、費用の 2割程度縮減を目指します。 

また修繕する橋梁の約半数の工種で費用の縮減や事業の効率化等の効果が見込まれる

新技術を活用し、費用を 1割程度縮減することを目標とします。 

  

４ 橋梁長寿命化に向けた短期的な数値目標 
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橋梁管理の予防保全型・観察保全型への転換により維持管理コストの縮減が図られ、限

られた財源の中でも一定の道路サービス水準を維持することができます。 

 

５ 長寿命化修繕計画の効果 
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予防保全型・観察保全型

対  法型

予防保全型・観察保全型（  ）

対  法型（  ）

図－5 維持管理コストの比較 



個別施設計画
■：設計 ●：補修 ▲：点検

1 A-19-1 A-19-1 香里木屋線 1962 62 2.2 4.0 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

2 A-23-2 A-23-2 木屋太間線 1970 54 10.1 8.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

3 A-23-3 A-23-3 太間町13号線 1997 27 2.4 6.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

4 A-24-1 A-24-1 木屋町2号線 1962 62 2.2 3.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

5 A-24-2 A-24-2 香里木屋線 1962 62 3.6 4.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

6 A-24-3 A-24-3 香里園木屋線 1962 62 2.3 4.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

7 A-24-4 A-24-4 香里園木屋線 1972 52 3.4 4.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

8 A-24-5 A-24-5 木屋元町10号線 2003 21 4.0 9.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

9 A-24-6 A-24-6 木屋元町13号線 1994 30 2.3 9.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

10 A-24-7 A-24-7 木屋町6号線 2005 19 4.2 6.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

11 A-25-1 A-25-1 香里園木屋線 1962 62 3.0 4.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

12 C-20-1 C-20-1 対馬江点野線 1962 62 10.9 6.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

13 C-20-2 C-20-2 対馬江点野線 1962 62 3.0 5.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

14 C-20-3 C-20-3 点野五丁目1号線 1972 52 2.3 7.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

15 D-3-1(東太間橋) D-3-1(ﾋｶﾞｼﾀｲﾏﾊﾞｼ) 太間町9号線 1976 48 11.4 9.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

16 D-3-2(絶間橋) D-3-2(ｾﾞﾝﾏﾊﾞｼ) 太間町3号線 1954 70 12.5 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

17 D-3-3(新日之出橋) D-3-3(ｼﾝﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 日新太間線 1992 32 19.0 7.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

18 D-3-4 D-3-4 日新太間線 1962 62 7.1 6.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

19 D-5-2 D-5-2 香里木屋線 1998 26 4.4 9.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

20 D-6-1 D-6-1 点野1丁目1号線 1969 55 3.5 4.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

21 D-6-2 D-6-2 点野1丁目4号線 1979 45 13.0 6.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

22 D-8-1 D-8-1 太間東8号線 1991 33 3.0 10.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

23 D-9-1(西日之出橋) D-9-1(ﾆｼﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 池田北太間線 1992 32 17.7 3.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

24 D-10-2 D-10-2 日新太間線 1998 26 5.0 7.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

25 D-11-1 D-11-1 点野１丁目1号線 1962 62 12.6 3.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

26 D-11-2(点野橋) D-11-2(シメノバシ) 点野2号線 1969 55 11.0 4.5 寝屋川市 2022 Ⅲ ■ ● ▲
断面修復工、
橋面補修工等

15,000

27 D-11-3 D-11-3 点野1丁目3号線 1962 62 11.2 2.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

28 D-11-4 D-11-4 点野三丁目1号線 1962 62 2.5 3.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

29 D-13-1 D-13-1 緑町石津線 1970 54 4.9 10.1 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

30 D-13-2 D-13-2 池田中2号線 1970 54 4.0 3.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

31 D-14-1(石津大橋) D-14-1(ｲｼﾂﾞｵｵﾊｼ) 石津1号線 1994 30 18.7 7.5 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

32 D-14-2 D-14-2 石津2号線 1928 96 6.1 3.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

33 D-14-3(石津農道橋) D-14-3(ｲｼﾂﾞﾉｳﾄﾞｳｷｮｳ) 石津中18号線 1994 30 17.7 2.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

34 D-14-4 D-14-4 石津1号線 1969 55 7.7 3.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

35 D-14-5 D-14-5 石津中18号線 1968 56 3.4 2.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

36 D-15-2 D-15-2 石津1号線 1965 59 4.8 5.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

37 D-15-3 D-15-3 石津中8号線 1976 48 6.5 9.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

38 D-15-4 D-15-4 石津中13号線 1978 46 4.5 6.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

39 D-17-1 D-17-1 池田中2号線 1962 62 2.2 3.6 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

40 D-17-2 D-17-2 石津点野線 1965 59 2.9 6.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

41 D-18-1 D-18-1 池田中3号線 1962 62 2.1 5.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

42 D-18-2 D-18-2 石津点野線 1965 59 3.0 6.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

43 D-18-3 D-18-3 石津点野線 1965 59 2.0 5.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

44 D-20-1 D-20-1 石津中18号線 1968 56 4.8 4.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

45 D-20-3(宮前橋) D-20-3(ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 石津東1号線 1994 30 17.9 8.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

46 D-20-4 D-20-4 石津中19号線 1972 52 4.1 7.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

47 D-22-1 D-22-1 池田新町1号線 1977 47 3.4 4.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

48 D-23-1 D-23-1 池田二丁目1号線 1972 52 2.9 2.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

49 D-23-2 D-23-2 池田1号線 1972 52 5.0 4.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

50 D-23-3 D-23-3 池田本町2号線 1972 52 6.0 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

51 D-23-4 D-23-4 池田1号線 1965 59 3.3 10.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

52 D-23-5 D-23-5 池田三丁目6号線 1972 52 3.3 7.1 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

53 D-24-1 D-24-1 緑町石津線 1970 54 8.0 6.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

54 D-24-2 D-24-2 大利池田線 1965 59 2.5 4.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

55 D-24-3 D-24-3 大利池田線 1965 59 2.5 4.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

56 D-25-1(上外島橋) D-25-1(ｶﾐｿﾄｼﾏｷｮｳ) 石津点野線 1965 59 9.5 4.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

57 D-25-11(4号橋) D-25-11(4ｺﾞｳｷｮｳ) 桜木1号線 1985 39 14.2 12.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

58 D-25-12 D-25-12 音羽町5号線 1999 25 8.2 6.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

59 D-25-2(友呂岐橋) D-25-2(ﾄﾓﾛｷﾞﾊｼ) 石津南2号線 1982 42 19.0 7.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

60 D-25-3(平池橋) D-25-3(ﾋﾗｲｹﾊﾞｼ) 緑町石津線 1970 54 10.0 3.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

概算費用（点検を除く）
単位：千円

補修・点検時期

R5 R6 R7 R8 R9
対策内容No 橋梁名 フリガナ 路線名 橋長（m） 点検年度架設年次 経過年 所在地幅員（m） 判定区分
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個別施設計画
■：設計 ●：補修 ▲：点検

概算費用（点検を除く）
単位：千円

補修・点検時期

R5 R6 R7 R8 R9
対策内容No 橋梁名 フリガナ 路線名 橋長（m） 点検年度架設年次 経過年 所在地幅員（m） 判定区分

61 D-25-3(平池橋)人道橋 D-25-3(ﾋﾗｲｹﾊﾞｼ)ｼﾞﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ 緑町石津線 1970 54 11.5 1.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

62 D-25-4 D-25-4 石津南2号線 1962 62 9.4 6.6 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

63 D-25-5(新平池橋) D-25-5(ｼﾝﾋﾗｲｹﾊﾞｼ) 緑町石津線 1970 54 14.9 7.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

64 D-25-6 D-25-6 緑町石津線 1970 54 6.7 6.2 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

65 D-25-8(3号橋) D-25-8(3ｺﾞｳｷｮｳ) 八坂松屋線 1985 39 14.2 15.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

66 D-25-9(5号橋) D-25-9(5ｺﾞｳﾊｼ) 寝屋川右岸線 1985 39 15.3 11.0 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

67 E-6-1 E-6-1 寿1号線 1966 58 2.5 6.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

68 E-6-2 E-6-2 寿1号線 1966 58 3.6 8.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

69 E-6-3 E-6-3 寿1号線 1966 58 2.4 4.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

70 E-6-4 E-6-4 寿2号線 1966 58 2.0 21.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

71 E-6-5 E-6-5 寿2号線 1966 58 2.4 25.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

72 E-11-1 E-11-1 田井1号線 1962 62 5.5 6.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

73 E-13-1(成田橋) E-13-1(ﾅﾘﾀﾊｼ) 郡成田線 1973 51 4.4 5.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

74 E-16-1 E-16-1 田井町7号線 1966 58 3.5 4.3 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

75 E-16-2 E-16-2 田井音羽線 1978 46 2.5 6.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

76 E-17-1 E-17-1 美井1号線 1962 62 3.9 4.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

77 E-17-2 E-17-2 境橋香里園線 1970 54 8.5 3.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

78 E-18-1 E-18-1 成田西2号線 1965 59 4.0 4.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

79 E-18-2 E-18-2 境橋美井線 1970 54 6.2 6.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

80 E-21-1(桜幸橋) E-21-1(ｵｳｺｳﾊﾞｼ) 寝屋川右岸線 1970 54 13.0 2.6 寝屋川市 2022 Ⅲ ● ▲
断面修復工、
橋面補修工等

7,000

81 F-22-1 F-22-1 東香里南町寝屋北町1号線 1982 42 15.7 10.9 枚方市 2022 Ⅰ ▲ 0

82 G-5-1 G-5-1 仁和寺点野線 1965 59 3.8 6.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

83 G-5-2 G-5-2 仁和寺点野線 1965 59 3.5 12.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

84 G-8-1 G-8-1 仁和寺五丁目1号線 1962 62 2.0 4.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

85 G-9-1 G-9-1 仁和寺3号線 1962 62 4.2 5.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

86 G-9-2 G-9-2 仁和寺2号線 1962 62 2.9 3.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

87 G-9-3 G-9-3 仁和寺三丁目8号線 1962 62 2.4 7.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

88 G-13-1 G-13-1 仁和寺1号線 1962 62 2.4 4.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

89 G-14-1 G-14-1 仁和寺3号線 1962 62 4.5 4.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

90 G-19-1 G-19-1 黒原城内9号線 不明 不明 3.6 5.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

91 G-20-1 G-20-1 高柳対馬江西線 1967 57 2.9 3.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

92 G-20-2 G-20-2 高柳対馬江西線 1967 57 5.4 4.4 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

93 G-20-3 G-20-3 高柳七丁目1号線 1967 57 5.8 4.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

94 G-20-4 G-20-4 高柳七丁目5号線 1967 57 4.2 10.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

95 G-20-5 G-20-5 高柳七丁目6号線 1977 47 3.7 6.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

96 G-20-6 G-20-6 高柳七丁目10号線 1977 47 3.3 7.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

97 G-20-7 G-20-7 黒原城内4号線 1968 56 4.2 3.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

98 G-20-8 G-20-8 高柳七丁目12号線 1976 48 3.3 7.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

99 G-20-9 G-20-9 黒原城内7号線 1997 27 3.5 7.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

100 G-25-1 G-25-1 高柳七丁目7号線 1977 47 5.2 9.6 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

101 G-25-2 G-25-2 高柳7丁目9号線 1977 47 5.9 8.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

102 G-25-3 G-25-3 高柳黒原線 1968 56 4.3 7.0 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

103 H-1-1 H-1-1 池田葛原線 1962 62 2.1 2.4 寝屋川市 2022 Ⅲ ● ▲
断面修復工、
橋面補修工等

2,000

104 H-1-3 H-1-3 葛原新町1号線 1970 54 3.3 6.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

105 H-2-1 H-2-1 池田葛原線 1962 62 2.9 6.2 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

106 H-2-2 H-2-2 池田秦線 1970 54 3.9 15.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

107 H-2-3 H-2-3 池田秦線 1970 54 4.2 16.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

108 H-2-4 H-2-4 池田西1号線 1985 39 2.4 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

109 H-3-1 H-3-1 池田本町1号線 1962 62 4.2 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

110 H-3-2 H-3-2 池田秦線 1970 54 7.7 16.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

111 H-5-1(清水橋) H-5-1(ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 八坂松屋線 1980 44 19.6 10.2 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

112 H-5-2(極楽橋) H-5-2(ｺﾞｸﾗｸﾊﾞｼ) 平池桜木南北線 1970 54 18.1 3.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

113 H-6-1(道田橋) H-6-1(ﾄﾞｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 対馬江点野線 1993 31 5.2 11.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

114 H-6-2 H-6-2 宝町8号線 1977 47 4.5 4.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

115 H-6-3 H-6-3 宝町9号線 1967 57 5.1 5.9 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

116 H-7-1 H-7-1 高柳春日線 1962 62 4.1 5.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

117 H-7-2 H-7-2 葛原新町7号線 2011 13 4.1 9.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

118 H-8-1 H-8-1 池田2号線 1962 62 6.5 3.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

119 H-9-1(平池橋) H-9-1(ﾋﾗｲｹﾊﾞｼ) 平池桜木東西線 1970 54 18.0 3.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

120 H-9-2(桜木橋二号) H-9-2(ｻｸﾗｷﾞﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 八坂桜木東西線 1970 54 18.1 3.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0
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個別施設計画
■：設計 ●：補修 ▲：点検

概算費用（点検を除く）
単位：千円
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121 H-9-3(桜木橋1号) H-9-3(ｻｸﾗｷﾞﾊﾞｼ1ｺﾞｳ） 池田秦線 1970 54 18.1 16.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

122 H-9-4(銀座橋) H-9-4(ｷﾞﾝｻﾞﾊﾞｼ) 池田秦線 1970 54 24.4 16.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

123 H-9-5 H-9-5 池田秦線 1970 54 7.1 11.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

124 H-9-6(小林橋) H-9-6(ｺﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市管理道路 不明 不明 9.2 4.4 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

125 H-11-1 H-11-1 太秦黒原線 1962 62 3.0 4.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

126 H-11-2 H-11-2 宝町6号線 1974 50 3.2 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

127 H-11-3 H-11-3 宝町6号線 1974 50 3.8 4.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

128 H-12-1 H-12-1 高柳春日線 1970 54 4.5 4.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

129 H-12-2 H-12-2 高柳栄町7号線 2011 13 4.4 4.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

130 H-13-1 H-13-1 池田長栄寺線 1965 59 6.0 2.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

131 H-13-2(地蔵橋) H-13-2(ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 大利2号線 1962 62 5.3 2.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

132 H-13-3(大高橋) H-13-3(ｵｵﾀｶﾊﾞｼ) 太秦黒原線 1927 97 10.1 5.5 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

133 H-16-1(小境橋) H-16-1(ｺｻﾞｶｲﾊﾞｼ) 高柳対馬江東線 1962 62 3.5 5.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

134 H-19-1(外島橋) H-19-1(ｿﾄｼﾏﾊﾞｼ) 寝屋川左岸線 1970 54 17.7 9.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

135 H-19-2(大利小橋) H-19-2（ｵｵﾄｼｺﾊﾞｼ） 東大利3号線 1962 62 10.3 5.1 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

136 H-19-3 H-19-3 太秦黒原線 1962 62 17.9 4.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

137 H-19-4(外島新橋) H-19-4(ﾄｼﾞﾏｼﾝﾊﾞｼ) 太秦黒原線 1993 31 17.3 10.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

138 H-23-1 H-23-1 錦1号線 1965 59 9.7 4.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

139 H-24-1(木田橋) H-24-1(ｷﾀﾞﾊﾞｼ) 錦中木田線 1970 54 18.0 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

140 H-24-2(錦橋) H-24-2(ﾆｼｷﾊﾞｼ) 錦中木田線 1965 59 10.1 5.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

141 H-24-4 H-24-4 木田5号線 1970 54 4.8 6.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

142 H-25-1(木橋) H-25-1 木田5号線 1931 93 7.7 4.5 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

143 H-25-2 H-25-2 木田3号線 1967 57 7.2 6.2 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

144 I-2-1 I-2-1 国松8号線 1973 51 2.9 4.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

145 I-6-1(新報国橋) I-6-1(ｼﾝﾎｳｺｸﾊｼ) 本町幸線 2007 17 19.2 10.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

146 I-7-1(下観音橋) I-7-1(ｼﾀｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 秦川勝東線 1973 51 19.1 4.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

147 I-8-2(上観音橋) I-8-2(ｶﾐｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 太秦黒原線 1978 46 16.5 7.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

148 I-8-2(上観音橋)人道橋 I-8-2(ｶﾐｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ)ｼﾞﾝｿｳﾊﾞｼ 太秦黒原線 1978 46 15.9 2.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

149 I-9-1(寺山橋) I-9-1(ﾃﾗﾔﾏﾊｼ) 三井が丘2号線 1981 43 14.5 7.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

150 I-10-1 I-10-1 寝屋川右岸線 不明 不明 15.3 2.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

151 I-10-2 I-10-2 池の瀬1号線 1978 46 15.9 6.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

152 I-10-3(伊之内橋) I-10-3(ｲﾉｳﾁﾊﾞｼ） 三井が丘中央線 1981 43 14.5 16.1 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

153 I-10-4（緑橋） I-10-4(ﾐﾄﾞﾘﾊｼ) 市管理道路 不明 不明 12.0 3.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

154 I-13-1 I-13-1 太秦黒原線 1978 46 4.8 12.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

155 I-13-2 I-13-2 東太秦22号線 1977 47 8.3 8.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

156 I-13-3(秦橋) I-13-3(ﾊﾀﾊｼ) 打上治水緑地南線 1938 86 4.6 9.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

157 I-14-1(東太秦橋) I-14-1(ﾋｶﾞｼｳｽﾞﾏｻﾊｼ) 東太秦中央線 1972 52 6.8 7.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

158 I-14-2 I-14-2 東太秦36号線 1982 42 9.0 6.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

159 I-14-3(おしどり橋) I-14-3(ｵｼﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 打上川治水緑地南線 1992 32 32.0 9.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

160 I-20-1(浮舟橋) I-20-1(ｳｷﾌﾞﾈﾊｼ) 宇谷町太秦高塚町1号線 1981 43 12.5 12.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

161 I-20-2(窯土橋) I-20-2(ｶﾏﾂﾁﾊｼ) 太秦桜が丘打上中町1号線 1981 43 22.5 7.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

162 I-22-1 I-22-1 高宮7号線 1972 52 5.8 6.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

163 I-22-2 I-22-2 高宮10号線 1972 52 2.2 10.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

164 I-22-3 I-22-3 高宮12号線 1972 52 3.6 8.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

165 I-22-4 I-22-4 高宮新町12号線 1996 28 2.4 7.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

166 J-1-1(極楽橋) J-1-1(ｺﾞｸﾗｸﾊﾞｼ) 市管理道路 1990 34 15.8 8.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

167 J-7-1 J-7-1 寝屋南2丁目寝屋北町1号線 1980 44 11.3 7.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

168 J-14-1 J-14-1 大谷町4号線 1980 44 13.9 4.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

169 J-21-1(打上橋) J-21-1(ｳﾁｱｹﾞﾊﾞｼ) 打上新町寝屋川公園1号線 1996 28 12.6 12.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

170 J-22-2 J-22-2 太秦桜が丘打上中町1号線 1997 27 16.6 13.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

171 K-10-1 K-10-1 黒原橘6号線 1973 51 7.8 6.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

172 K-10-3 K-10-3 黒原橘8号線 1973 51 5.1 7.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

173 K-10-4 K-10-4 黒原橘7号線 1963 61 5.2 7.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

174 L-1-1 L-1-1 高柳5丁目9号線 1968 56 6.2 6.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

175 L-1-2(宮東橋) L-1-2(ﾐﾔﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 神田黒原線 1962 62 2.7 6.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

176 L-1-3(宮西橋) L-1-3(ﾐﾔﾆｼﾊｼ) 神田黒原線 1962 62 12.0 6.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

177 L-1-4(高柳橋) L-1-4(ﾀｶﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 神田黒原線 1962 62 5.0 9.3 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

178 L-1-5(黒原橋) L-1-5(ｸﾛﾊﾗﾊﾞｼ) 神田黒原線 1962 62 5.0 7.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

179 L-1-6 L-1-6 黒原旭4号線 1994 30 3.8 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

180 L-2-1 L-2-1 大利神田線 1962 62 2.6 13.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0
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■：設計 ●：補修 ▲：点検

概算費用（点検を除く）
単位：千円

補修・点検時期

R5 R6 R7 R8 R9
対策内容No 橋梁名 フリガナ 路線名 橋長（m） 点検年度架設年次 経過年 所在地幅員（m） 判定区分

181 L-2-2 L-2-2 神田南北線 1962 62 2.3 20.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

182 L-3-1 L-3-1 神田5号線 1970 54 7.9 2.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

183 L-3-2 L-3-2 神田5号線 1970 54 4.0 2.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

184 L-4-1(愛馬橋) L-4-1(ｱｲﾏﾊｼ) 神田5号線 1970 54 18.0 3.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

185 L-4-2 L-4-2 木田2号線 1962 62 5.4 2.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

186 L-4-3 L-4-3 早子昭栄線 1967 57 4.0 6.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

187 L-5-2 L-5-2 高宮あさひ丘萱島東3丁目1号線 1970 54 13.5 12.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

188 L-5-3 L-5-3 木田3号線 1967 57 4.7 6.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

189 L-5-4 L-5-4 木田3号線 1967 57 4.9 7.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

190 L-5-5 L-5-5 木田高宮線 1962 62 4.1 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

191 L-5-7 L-5-7 高宮あさひ丘萱島東3丁目1号線 1970 54 2.8 12.3 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

192 L-5-8 L-5-8 出雲6号線 1972 52 5.9 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

193 L-5-9 L-5-9 出雲7号線 1972 52 6.1 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

194 L-7-1 L-7-1 神田1号線 1962 62 2.7 3.3 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

195 L-7-2 L-7-2 神田1号線 1962 62 3.3 2.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

196 L-7-3 L-7-3 上神田2丁目1号線 1982 42 3.7 10.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

197 L-7-4 L-7-4 上神田1丁目14号線 1962 62 2.9 6.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

198 L-8-1 L-8-1 神田南北線 1962 62 4.0 7.4 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

199 L-8-2 L-8-2 寝屋川右岸線 1970 54 14.4 6.7 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

200 L-9-1(神田橋) L-9-1(ｶﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 神田東西線 1970 54 19.1 6.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

201 L-9-2 L-9-2 木田2号線 1962 62 3.1 6.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

202 L-10-2 L-10-2 早子昭栄線 1967 57 7.4 7.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

203 L-10-3(大金橋) L-10-3(ｵｵｶﾈﾊﾞｼ) 早子昭栄線 1967 57 3.6 8.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

204 L-10-4 L-10-4 出雲1号線 1976 48 7.5 6.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

205 L-12-1 L-12-1 神田3号線 1962 62 5.6 8.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

206 L-12-3 L-12-3 神田1号線 1962 62 2.9 4.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

207 L-12-4 L-12-4 御幸東西線 1962 62 6.5 8.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

208 L-12-5 L-12-5 中神田17号線 1962 62 3.9 7.0 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

209 L-13-1 L-13-1 神田南北線 1962 62 2.3 12.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

210 L-14-1 L-14-1 高宮あさひ丘萱島東3丁目1号線 1969 55 2.0 12.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

211 L-14-2 L-14-2 高宮あさひ丘萱島東3丁目1号線 1969 55 6.1 12.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

212 L-14-4 L-14-4 下木田新家線 1962 62 7.6 6.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

213 L-14-5 L-14-5 木田元宮2丁目1号線 1962 62 6.5 6.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

214 L-15-1 L-15-1 下木田新家線 1962 62 4.2 5.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

215 L-15-2 L-15-2 市管理道路 不明 不明 6.0 5.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

216 L-16-1(大神橋) L-16-1 御幸西1号線 1967 57 17.0 7.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

217 L-17-1(上萱島橋) L-17-1(ｶﾐｶﾔｼﾏﾊﾞｼ) 萱島御幸線 1968 56 20.7 6.8 寝屋川市 2022 Ⅲ ● ▲
伸縮装置修繕工、
高欄取替工等

30,000

218 L-17-1(上萱島橋)人道橋 L-17-1(ｶﾐｶﾔｼﾏﾊﾞｼ）ｼﾞﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ 萱島御幸線 1982 42 22.0 2.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

219 L-17-2 L-17-2 下神田1号線 1962 62 4.7 11.9 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

220 L-17-3 L-17-3 神田4号線 1967 57 5.1 6.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

221 L-20-1 L-20-1 大成1号線 1974 50 8.4 6.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

222 L-20-2 L-20-2 大成1号線 1974 50 8.4 6.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

223 L-20-3 L-20-3 大成14号線 1967 57 9.0 2.2 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

224 L-21-1 L-21-1 萱島御幸線 1968 56 3.5 12.1 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

225 L-22-1(上四十ヶ橋) L-22-1 萱島御幸線 1968 56 10.4 7.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

226 L-22-1(新田小橋)人道橋 L-22-1(ｼﾝﾃﾞﾝｺﾊﾞｼ)ｼﾞﾝｿﾞｳﾊﾞｼ 萱島御幸線 1982 42 19.2 2.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

227 L-22-2(宮前小橋) L-22-2(ﾐﾔﾏｴｺﾊﾞｼ) 萱島本町1号線 1962 62 7.4 8.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

228 L-22-3(萱島橋) L-22-3(ｶﾔｼﾏﾊﾞｼ) 萱島本町1号線 1971 53 19.1 6.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

229 L-23-1(南水苑橋) L-23-1(ﾅﾝｽｲｴﾝﾊﾞｼ) 萱島南水苑線 1971 53 18.4 4.5 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

230
L-23-1(南水苑橋)

人道橋
L-23-1(ﾅﾝｽｴﾝﾊﾞｼ)ｼﾝﾄﾞｳｷｮｳ 萱島南水苑線 1980 44 18.2 2.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

231 L-24-2 L-24-2 萱島堀溝線 1980 44 4.5 18.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

232 L-24-3 L-24-3 高宮あさひ丘萱島東3丁目1号線 1969 55 2.7 12.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

233 L-24-4(からくり小橋) L-24-4(ｶﾗｸﾘｺﾊﾞｼ) 萱島東3丁目3号線 1999 25 7.2 11.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

234 L-25-1(大成橋) L-25-1(ﾀｲｾｲﾊﾞｼ) 大成町讃良西町1号線 2010 14 13.9 18.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

235 L-25-2(讃良西橋) L-25-2(ｻﾝﾗﾆｼﾊﾞｼ) 大成町讃良西町1号線 2010 14 15.5 18.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

236 M-1-1 M-1-1 木田高宮線 1962 62 4.6 4.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

237 M-6-1 M-6-1 大成町高倉一丁目1号線 1972 52 7.5 6.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

238 M-6-2 M-6-2 堀溝北1号線 1972 52 9.7 6.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

239 M-6-2(人道橋) M-6-2(ｼﾞﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 堀溝北1号線 1972 52 8.8 2.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

240 M-8-1 M-8-1 木田高宮線 1972 52 3.1 3.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0
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個別施設計画
■：設計 ●：補修 ▲：点検

概算費用（点検を除く）
単位：千円

補修・点検時期

R5 R6 R7 R8 R9
対策内容No 橋梁名 フリガナ 路線名 橋長（m） 点検年度架設年次 経過年 所在地幅員（m） 判定区分

241 M-11-1(木堀橋) M-11-1(ｷﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 木田堀溝線 1955 69 6.9 7.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

242 M-11-2 M-11-2 下木田新家線 1962 62 7.3 4.4 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

243 M-14-1 M-14-1 明和1丁目1号線 1972 52 5.3 6.8 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

244 M-16-1(新家橋) M-16-1(ｼﾝｹﾊﾞｼ) 木田堀溝線 1986 38 14.0 8.0 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

245 M-19-1 M-19-1 高宮2丁目小路南町1号線 1962 62 2.4 2.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

246 M-21-1(長平橋) M-21-1(ﾅｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 木田堀溝線 1955 69 8.6 8.0 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

247 O-5-2(新讃良川橋) O-5-2(ｼﾝｻﾝﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 萱島堀溝線 1980 44 13.9 5.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

248 O-5-3(岡部川橋) O-5-3(ｵｶﾍﾞｶﾞﾜﾊｼ) 萱島堀溝線 1979 45 15.4 5.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

249 O-5-4 O-5-4 堀溝1丁目6号線 1981 43 6.3 7.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

250 O-9-1(堀溝1号橋) O-9-1(ﾎﾘﾐｿﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 讃良西堀溝線 1969 55 13.1 4.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

251 O-9-2(巣本橋) O-9-2(ｽﾓﾄﾊﾞｼ) 讃良西堀溝線 1969 55 18.8 1.9 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

252 O-15-1 O-15-1 堀溝3丁目6号線 1989 35 4.1 6.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

253 O-20-1 O-20-1 堀溝河北東線 1962 62 5.6 5.4 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

254 O-25-1(河北大橋) O-25-1(ｶﾜｷﾀｵｵﾊｼ) 河北門真線 1970 54 23.4 6.8 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

255 O-25-1(河北大橋)人道橋 O-25-1ｶﾜｷﾀｵｵﾊｼ(ｼﾞﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 河北門真線 1981 43 23.5 2.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

256 O-25-2 O-25-2 河北門真線 1962 62 4.3 6.3 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

257 P-1-1(岡部小橋) P-1-1(ｵｶﾍﾞｺﾊﾞｼ) 木田堀溝線 1982 42 10.2 6.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

258 P-21-1(江蝉川橋) P-21-1 河北門真線 1962 62 5.5 5.7 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

259 P-21-2 P-21-2 河北門真線 1962 62 4.4 5.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

260 P-21-3 P-21-3 河北中14号線 1976 48 8.4 7.3 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

261 P-21-4 P-21-4 河北中26号線 1976 48 6.9 5.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

262 P-21-5 P-21-5 河北門真線 1962 62 3.6 3.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

263 Q-5-1 Q-5-1 河北西3号線 1962 62 2.6 3.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

264 Q-5-2(清滝橋) Q-5-2(ｷﾖﾀｷﾊﾞｼ) 河北西17号線 1988 36 13.2 7.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

265 Q-5-3(五軒堀橋) Q-5-3(ｺﾞｹﾝﾎﾘﾊﾞｼ） 河北西17号線 1990 34 24.8 7.2 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

266 R-1-1(緑地西橋) R-1-1(ﾘｮｸﾁﾆｼﾊｼ) 緑地東西線 1988 36 61.6 6.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

267 R-6-1(緑地東橋) R-6-1(ﾘｮｸﾁﾋｶﾞｼｾﾝ) 緑地東西線 1990 34 64.6 6.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

268 J-22-1(北打上橋) J-22-1（ｷﾀｳﾁｱｹﾞﾊﾞｼ） 太秦桜が丘打上中町1号線 1980 44 20.6 12.1 寝屋川市 2022 Ⅱ ▲ 0

269 N-7-1(南打上橋) N-7-1（ﾐﾅﾐｳﾁｱｹﾞﾊﾞｼ） 東寝屋川駅前線 1975 49 45.7 17.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

270 F-21-1 F-21-1 市道明徳８号線 1962 62 4.5 6.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

271 G-19-2 G-19-2 黒原城内9号線 1962 62 2.3 12.1 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

272 A-25-2 A-25-2 市道木屋町８号線 不明 不明 2.5 8.0 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

273 I-8-3 I-8-3 市道寝屋川右岸線 不明 不明 12.5 4.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

274 I-9-2 I-9-2 市道寝屋川右岸線 不明 不明 12.5 3.6 寝屋川市 2022 Ⅰ ▲ 0

275 A-24-8 A-24-8 市道木屋町10号線 2019 5 3.7 6.4 寝屋川市 2023 Ⅰ ▲ 0

276 E-16-3 E-16-3 市道田井町20号線 2020 4 2.6 8.8 寝屋川市 2023 Ⅰ ▲ 0

277 L-4-4 L-4-4 中木田11号線 2018 6 3.0 6.0 寝屋川市 2023 Ⅰ ▲ 0
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