
1ヶ月工程表 ###

2025年12月     #
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準備工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab

鉄柱基礎工・擁壁撤去工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

鉄柱基礎工・擁壁撤去工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc bc

電気設備工事(電路) ● ● ● ●

[使用する進入路] ab ab ab ab

夜間 　電気設備保守作業(電路) ● ●

　踏切保守作業 ● ●

　電気設備点検作業(電路) ● ● ● ● ● ● ●
夜間

 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表

2025年12月分
2025年11月
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錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所

昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１

夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２

第１工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
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作業時間

昼間作業 午前８時～午後６時

夜間作業 午後10時～翌朝６時

※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

【凡例】

●：昼間作業 ●：夜間作業

Ａブロック

上寝屋川橋梁～寝屋川6号踏切道

Ｂブロック

寝屋川6号踏切～北田井踏切道

第２工区Ｃブロック

北田井踏切道～国道170号線香里園架道橋

至 京都

国
道
１
７
０
号

北田井踏切

進入路ｂ

進入路c

トンネル部

進入路ａ

鉄柱基礎工・擁壁撤去工[昼間]

鉄柱基礎工・擁壁撤去工[夜間]

寝屋川６号踏切

田井踏切

連立工事

その他工事
(一般保守作業) 全ﾌﾞﾛｯｸ

準備工事[昼間]
※「電気設備工事(電路)」「電気設備点検作業(電路)」

「踏切保守作業」は、移動作業にて

「全てのブロック」で行います。

Cﾌﾞﾛｯｸ

電気設備保守作業(電路)[夜間]


