
1ヶ月工程表 ###

2024年3月     #
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金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

仮線路工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a

土工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂ b b b ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab

仮鉄柱基礎工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] b b b b ab b b b b ab b b b b b b b b b ab

仮鉄柱基礎工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂ b b b b b b b b b b b b ab ab ab ab ab ab ab ab

道路整備工 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂ b b b b b b b b b b b

水路工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ｂ ｂ ｂ ｂ b b b b b b b b b b b b b b b b b b b b

電気設備改修工事 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

[使用する進入路] ab ab ab ab ab ab ab ab ab

その他工事 電気設備保守工事 ● ●

(一般保守作業) レール検査 ●
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 京阪本線(寝屋川市・枚方市)連続立体交差事業　鉄道工事 月間工程表
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連立工事

錢高・清水・熊谷ＪＶ 現場事務所

昼間(平日) ０７２－８１４－５６８１

夜間・休日 ０８０－７２４８－８９８２

第１工区

京阪電気鉄道工務部

昼間(平日) ０７２－８４５－５８０１
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作業時間

昼間作業 午前８時～午後６時

夜間作業 午後10時～翌朝６時

※作業時間には朝礼や工事の準備などを含みます

【凡例】
●：昼間作業 ●：夜間作業 ※「電気設備改修工事（夜間）、電気設備保守工事（夜間）、

レール検査（夜間）」は移動作業にて全線的に行います。

Ａブロック

上寝屋川橋梁～寝屋川6号踏切道

Ｂブロック

寝屋川6号踏切～北田井踏切道

第２工区Ｃブロック

北田井踏切道～国道170号線香里園架道橋

至 京都

国
道
１
７
０
号

北田井踏切

田井踏切
進入路ｂ

進入路c

トンネル部

仮鉄柱基礎工

仮鉄柱基礎工

道路整備工

土工事

進入路ａ

仮線路工

水路工事

寝屋川6号踏切

仮鉄柱基礎工


