



今後のスケジュール

大利橋橋梁工事



工事手順 (予定)



都市計画道路 対馬江大和線事業について

図 道路建設課 (☎825・2290)

対馬江大和線は、寝屋川市駅と都市計画道路千里丘寝屋川線をつなぐ、延長約1,630mの都市計画道路です。現在は、バス路線でありながら通行量も多く、狭隘(きょうあい)な道路で危険な状況であることから、大阪府と寝屋川市が連携して、密集住宅地区の解消に向けた事業の一環として着手しており、当初、国庫補助金の重点配分期間に併せて令和2年度末までの完成に向けて取り組んできました。

事業期間内での完成を目指し、鋭意用地交渉を進めてきましたが、現時点で全ての事業用地を取得できなかったことと併せ、橋梁(きょうりょう)などの工事にかなりの期間を要することが判明したため、完成時期が大幅にずれ込む状況となっています。

完成時期については、事業期間の延長を最小限にとどめ、事業推進に欠かせない国庫補助金の充当を念頭に、関係機関と協議を進め、令和2年度末を6年度末とする、変更認可を大阪府から得ました。

完成を待ち望んでいた市民の皆さんには、道路の供用開始が遅れていることとお詫び申し上げますとともに一日も早い完成を目指し取り組んでまいります。

現在の進捗状況など(令和2年8月18日現在)

	面積	件数
全体	約9,800㎡	90件
取得面積・件数	約5,400㎡	55件
取得率	約55%	約61%

都市計画道路 対馬江大和線

