


都市計画道路対馬江大利線の整備

〔位置図〕



〔取組経過〕

- 平成 27 年 11 月 6 日 東部大阪都市計画道路の変更
- 平成 28 年 2 月 25 日 事業認可
- 令和 2 年 8 月 20 日 事業変更認可

〔取組状況〕

- 用地取得の進捗率（令和 4 年 10 月末） 94.4%
- 橋梁工事（1 期・南側） 令和 4 年 7 月末 完成
- 橋梁工事（2 期・北側） 令和 4 年度着手予定

〔事業概要〕

延長 L = 850 m

幅員 W = 20 m

【標準部 車道：9.0m、歩道：両側 11.0m(片側 5.5m)】

●事業地の所在

寝屋川市高柳栄町、高柳一丁目、長栄寺町、大利町、大利元町、東大利町、桜木町地内