入札及び契約の過程ならびに契約内容<契約変更>

変更契約年月日	令和7年5月1日	
契約の相手方 及び住所	株式会社ひかり水道商会	
	寝屋川市下神田町16番8号	
工事名	萱島信和町地区配水管布設替工事	
工事場所	寝屋川市 萱島信和町 地内	
工事種別	管	
工事概要 (変更後)	ダクティル鋳鉄管定置工 φ150mm L=160.5m ダクティル鋳鉄管定置工 φ75mm L=7.8m 仕切弁設置工 φ150mm 4箇所 仕切弁設置工 φ100mm 2箇所 仕切弁設置工 φ75mm 4箇所 消火栓設置工 φ75mm 2箇所 給水切替工 φ40mm 6箇所 給水切替工 φ25mm 2箇所 給水切替工 φ20mm 5箇所	
工事期間	令和7年3月6日	から 令和7年6月30日
契約金額	35,817,100円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更金額	943,800円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更後の契約金額	36,760,900円	(消費税及び地方消費税の額を含む)
変更理由	「令和7年3月から適用する公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置」の対象のため。	